



Российская Федерация  
**Республика Карелия**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 1 сентября 2015 года № 555р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2016 году.

Глава  
Республики Карелия

А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением  
Правительства Республики Карелия  
от 1 сентября 2015 года № 555р-П

План  
мероприятий по подготовке и проведению празднования  
Дня Республики Карелия в 2016 году

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
Мероприятия по ремонту и благоустройству			
1.	Восстановление газонов по магистральным улицам в г. Костомукше	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
2.	Ремонт автодороги по ул. Надежды (от дома № 12 по ул. Антикайнена до дома № 12 по ул. Надежды)	до 30 сентября 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
3.	Ремонт тротуара на ул. Надежды в г. Костомукше	до 30 сентября 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
4.	Ремонт сетей наружного (уличного) освещения в г. Костомукше	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
5.	Ремонт бордюрного камня в г. Костомукше	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
6.	Санитарная очистка, прореживание зеленых насаждений в г. Костомукше	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
7.	Ремонт фасада здания в г. Костомукше, ул. Героев, д. 2	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)

1	2	3	4
8.	Замена ограждений на светофорных объектах в г. Костомукше: ул. Советская – просп. Горняков – ул. Антикайнена, ул. Мира – просп. Горняков – ул. Ленина	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
9.	Ремонт памятника Погибшим Героям в г. Костомукше, ул. Героев, д. 2	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
10.	Благоустройство территории памятника Советско-Финляндской дружбы по ул. Советской в г. Костомукше	до 11 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
11.	Благоустройство территории на ул. Октябрьской в г. Костомукше	до 31 августа 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
12.	Устройство пешеходной зоны на ул. Октябрьской в районе жилого дома № 2 в г. Костомукше	до 31 августа 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
13.	Организация спортивных площадок в г. Костомукше на территории Гипроруды и в районе бассейна «Синиранта»	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
14.	Ремонт ограждения и покрытия на универсальной спортивной площадке в г. Костомукше, просп. Горняков	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
15.	Устройство площадки для проведения массовых мероприятий на территории муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежи и кино» в г. Костомукше, ул. Советская, д. 14	до 30 сентября 2015 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
16.	Благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр» в г. Костомукше, ул. Антикайнена, д. 13	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)

1	2	3	4
17.	Разработка проектно-сметной документации на мероприятия по ремонту и благоустройству объектов на территории Костомукшского городского округа	до 30 сентября 2015 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
18.	Благоустройство пешеходной зоны бульвара Лазарева в г. Костомукше	до 30 сентября 2015 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
19.	Приобретение вазонов, парковых скамеек	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
20.	Благоустройство лесной куртины в г. Костомукше в районе памятника по ул. Ленина	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
21.	Благоустройство территории и организация движения в районе жилых домов Горняков 2 АБВГ, Ленина 1, 3, 5 и торгового центра «Славяне» в г. Костомукше	до 30 сентября 2015 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
22.	Строительство объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства»	до 31 декабря 2015 года	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
23.	Устройство асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы в г. Костомукше	до 31 августа 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
24.	Ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения «Культурно-музейный центр» в г. Костомукше, ул. Антикайнена, д. 13	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)

1	2	3	4
Культурно-массовые мероприятия			
25.	Подготовка и проведение программы праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия на территории г. Костомукши	11 июня 2016 года	Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
26.	Благодарственный молебен. Божественная литургия. Православная ярмарка в г. Костомукше, ул. Первооткрывателей	11 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию), Религиозная организация «Костомукшская епархия русской православной церкви (Московский патриархат)» (по согласованию)
27.	Организация и проведение ярмарки ремесел «Город мастеров»	11 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
28.	Организация и проведение выставок «Карелия глазами молодых художников», «Костомукша – карельский Арбат»	11 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
29.	«Музыкальный калейдоскоп: Костомукша – город фестивалей»: – площадка Молодежного фестиваля «Openair», – площадка фестиваля авторской песни, – площадка национально-фольклорного фестиваля «Народы Карелии», – площадка фестиваля камерной музыки	11 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)

1	2	3	4
30.	Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия	11 июня 2016 года	Министерство экономического развития Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
31.	Организация и проведение республиканского форума рабочей молодежи «Творческая Рабочая Инициативная Молодежь»	8-10 июня 2016 года	Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
32.	Презентация ресурсного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для горнопромышленного комплекса Республики Карелия государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж» с торжественным вручением свидетельств о профессиональной переподготовке и повышении квалификации	11 июня 2016 года	Министерство образования Республики Карелия, государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж»
33.	Организация и проведение акций по здоровому образу жизни среди детей на базе детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» в г. Костомукше специалистами Центра здоровья для детей, «Клиники, дружественной к молодежи» и реабилитационного центра для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения	11 июня 2016 года	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»

1	2	3	4
	Республики Карелия «Городская детская больница»		
34.	Организация и проведение акций в поддержку здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в г. Костомукше	11 июня 2016 года	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»
35.	Организация и проведение мероприятия «Свадебный переполох»	11 июня 2016 года	Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Отдел записи актов гражданского состояния города Костомукши Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия
36.	Подготовка и проведение торжественного открытия объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства»	до 1 октября 2016 года	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
37.	Подготовка и проведение торжественных мероприятий с участием Управления федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»	11 июня 2016 года	Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,

1	2	3	4
			Управление федеральной почтовой связи Республики Карелия – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию)
38.	Мероприятия по вводу в эксплуатацию производственных мощностей по инвестиционному проекту «Создание производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных изделий в Костомукшском городском округе» в объеме 40 тыс. кбм в год	до 1 мая 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «ФинТек» (по согласованию)
<b>Организационно-технические мероприятия</b>			
39.	Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2016 году	до 9 июня 2016 года	Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
40.	Формирование программы праздничных мероприятий	до 1 октября 2015 года	Министерство культуры Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
41.	Проведение конкурсных процедур по организации праздничных мероприятий	до 1 апреля 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)



1	2	3	4
42.	Разработка и утверждение сценариев праздничных мероприятий	до 1 мая 2016 года	Министерство культуры Республики Карелия, администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)
43.	Подготовка предложений в списки приглашенных иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации	1 апреля 2016 года	Министерство экономического развития Республики Карелия
44.	Рассылка приглашений иностранным партнерам и главам регионов Российской Федерации	30 апреля 2016 года	Министерство экономического развития Республики Карелия
45.	Установка видеокамер и организация прямой трансляции в сети Интернет с основных культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2016 году	до 11 июня 2016 года	Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк» (по согласованию)
46.	Размещение информации о праздновании Дня Республики Карелия в 2016 году в сети Интернет	до 11 июня 2016 года	Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк» (по согласованию)
47.	Изготовление баннеров и установка на фасады в г. Костомукше, ул. Героев, д. 1, ул. Ленина, д. 1, просп. Горняков, д. 2а, ул. Советская, д. 14	до 1 июня 2016 года	администрация Костомукшского городского округа (по согласованию)